

ACTA DE REUNIÓN

Reunión número: 4

Fecha: 05/04/2026

Duración: 25 minutos

Asistentes:

Rodrigo Alonso Herrero, Unai Amondarain Herrero, Alejandro Domínguez Cabornero, UG Unai Gayoso Fernandez

Orden del día (temas a tratar)

- Revisión del avance de la iteración
- Organización de módulos pendientes
- Revisión del diagrama de Gantt
- Reparto de tareas de documentación

Temas tratados y acuerdos

Temas tratados y acuerdos	Responsables y Fecha
Rodrigo ha informado del avance en los módulos de personajes, inventario y objetos. También se ha revisado el estado del sistema de equipos y colaboración.	Rodrigo Alonso – 05/04/2026
Unai ha mostrado el progreso del motor principal del juego y del sistema de guardado y carga de partidas. Se acuerda terminar las funciones básicas antes de la siguiente revisión.	Unai Amondarain – 05/04/2026
El grupo ha actualizado el diagrama de Gantt para reflejar el estado real de las tareas y reorganizar las fechas finales de documentación.	Todos – 05/04/2026

Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar

La reunión ha servido para comprobar que el desarrollo del proyecto avanza según lo previsto. Se acuerda mejorar la coordinación de cambios en el código para evitar conflictos entre módulos.

ACTA DE REUNIÓN

Reunión número: 5

Fecha: 28/04/2026

Duración: 30 minutos

Asistentes:

Rodrigo Alonso Herrero, Unai Amondarain Herrero, Alejandro Domínguez Cabornero, UG
Unai Gayoso Fernandez

Orden del día (temas a tratar)

- Integración de módulos
- Revisión de errores detectados
- Ajustes del Gantt
- Organización de pruebas

Temas tratados y acuerdos

Temas tratados y acuerdos	Responsables y Fecha
Se han integrado los módulos de objetos, personajes e inventario dentro del flujo principal del juego.	Rodrigo Alonso – 28/04/2026
Unai ha corregido errores relacionados con los turnos y la carga de partidas. También se han revisado problemas menores en el sistema gráfico.	Unai Amondarain – 28/04/2026
Rodrigo ha añadido mejoras en las funciones de inspección de objetos y en la visualización de descripciones dentro del juego.	
El equipo ha reorganizado el diagrama de Gantt para dedicar más tiempo a las pruebas finales y documentación del proyecto.	Todos – 28/04/2026
Se acuerda realizar pruebas conjuntas para detectar fallos de integración antes de la entrega final.	Todos – 28/04/2026

Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar

La integración general del proyecto ha sido positiva. Se considera necesario revisar más frecuentemente los cambios realizados por cada integrante para mantener estabilidad en el código.

ACTA DE REUNIÓN

Reunión número: 6

Fecha: 05/05/2026

Duración: 20 minutos

Asistentes:

Rodrigo Alonso Herrero, Unai Amondarain Herrero, Alejandro Domínguez Cabornero, UG Unai Gayoso Fernandez

Orden del día (temas a tratar)

- Preparación de entrega final
- Revisión de documentación
- Revisión final del diagrama de Gantt
- Organización de últimas correcciones

Temas tratados y acuerdos

Temas tratados y acuerdos	Responsables y Fecha
Rodrigo ha terminado la documentación principal y ha revisado el funcionamiento del sistema de equipos y colaboración.	Rodrigo Alonso – 05/05/2026
Unai ha realizado las últimas comprobaciones del motor del juego, comandos y sistema de guardado.	Unai Amondarain – 05/05/2026
Rodrigo ha revisado las funciones de descripción e inspección de objetos y ha corregido pequeños errores encontrados durante las pruebas.	
El equipo ha confirmado que las tareas reflejadas en el diagrama de Gantt están finalizadas y actualizadas correctamente.	Todos – 05/05/2026
Se acuerda realizar una revisión conjunta antes de subir la entrega definitiva del	Todos – 05/05/2026

Temas tratados y acuerdos

Responsables y Fecha

proyecto.

Valoración de la reunión. Aspectos a mejorar

La reunión se ha desarrollado correctamente y el proyecto se considera prácticamente finalizado. Se destaca la buena coordinación del grupo durante la última fase de desarrollo.